



Mosfellsbær

Atvinnustefna Mosfellsbæjar - Aðgerðaáætlun 2023-2026

Aðgerðaáætlun	Ábyrgðaraðili	Tímaáætlun	Staða aðgerða	
1. Öflug markaðssetning sveitarfélagsins og kynning á möguleikum til atvinnuuppbyggingar í Mosfellsbæ				
1.1	Setja upp markaðsáætlun fyrir sveitarfélagið og laða fyrirtæki til samstarfs og uppbyggingar í Mosfellsbæ	Skrifstofa umbóta og þróunar	2025-2026	Ekki hafið
1.2	Skilgreina ábyrgðaraðila vegna markaðssetningar atvinnuuppbyggingar	Skrifstofa umbóta og þróunar	2025-2026	Ekki hafið
1.3	Uppfæra reglulega allar upplýsingar sem skipta atvinnulífið máli og gera þær aðgengilegar á vef sveitarfélagsins	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024	Ekki hafið - Verkefnið unnið á fyrri hluta árs 2024
1.4	Skilgreina ábyrgðaraðila í stjórnarsýslunni til að halda utan um samskipti og skipulag atvinnutengdra verkefna	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024	Ekki hafið - Verkefnið unnið á fyrri hluta árs 2024
1.5	Sveitarfélagið hafi frumkvæði að því að laða fyrirtæki til sveitarfélagsins	Skrifstofa umbóta og þróunar	2025-2026	Ekki hafið
2. Öflug upplýsingamiðlun sem nýtist við uppbyggingu atvinnulífs í Mosfellsbæ				
2.1	Hafa ávallt nægjanlegt framboð atvinnulóða og atvinnulóðir samkvæmt skipulagi fyrir ólík fyrirtæki	Skrifstofa umbóta og þróunar og Umhverfissvið	2024-2026	Ekki hafið - Unnið samhliða aðgerð 1.1.
2.2	Hafa lista yfir fyrirtæki og þjónustuframboð í sveitarfélaginu sýnilegan á vefnum	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024	Hafið - Verkefnið unnið á fyrri hluta árs 2024
2.3	Hafa upplýsingar um framboð atvinnulóða og atvinnulóðir samkvæmt skipulagi aðgengilegar á vef bæjarins	Umhverfissvið	2024	Hafið - Verkefnið unnið á fyrri hluta árs 2024

2.4	Skilgreina hvaða upplýsingar eru mikilvægar fyrir fyrirtæki þegar þau velja sér staðsetningu	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024 eða 2025	Ekki hafið - Unnið samhliða aðgerð 1.1.
2.5	Skilgreindar atvinnulóðir og atvinnusvæði samkvæmt aðalskipulagi verði nýttar sem slíkar	Skipulagsfulltrúi	2024-2026	Hafið - Eftirfylgni við verklag í skipulagsnefnd
2.6	Bærinn miðli, upplýsi og leiðbeini um ýmis leyfi sem þarf að sækja um tengt atvinnurekstri, s.s. heilbrigðiseftirlit og byggingum	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2025	Ekki hafið
3. Verkferlar innan sveitarfélags eru skýrir og styðja við þá sem leita til sveitarfélagsins				
3.1	Setja upp skýra verkferla vegna móttöku fyrirspurna um mögulegt húsnæði fyrir atvinnuuppbyggingu í Mosfellsbæ: a) hvert skal senda fyrirspurn b) hver tekur við fyrirspurn c) kalla eftir nauðsynlegum gögnum frá fyrirtæki d) kynningar innar sveitarfélags	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2025	Ekki hafið
4. Til staðar verði stuðningur við skapandi greinar og menningarstarfsemi				
4.1	Kortleggja nánari tækifæri til atvinnuuppbyggingar í tengslum við menningarstarfsemi og skapandi greinar í sveitarfélaginu	Menningar, íþrótta- og tómstundasvið	2024-2025	Ekki hafið
4.2	Skilgreina uppbyggingu atvinnu og menningar í Álafosskvos í samvinnu við íbúasamtök Álafosskvosar og aðra hagsmunaaðila.	Menningar, íþrótta- og tómstundasvið og skipulagsfulltrúi	2024	Hafið - Þróunarverkefni verði unnið með markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins mars-júní 2024 (ef samþykkt)

4.3	Auka nýtingu Hlégarðs. Sérstaklega verði kortlagt hvort og þá hvernig væri unnt að nýta efri hæð hússins fyrir sköpun og menningarstarfsemi	Menningar, íþrótt- og tómstundasvið	2024	Hafið - Mikil aukning var á nýtingu Hlégarðs á árinu 2023 þegar viðburðir voru um 190 og markmið ársins 2024 eru 250 viðburðir. Menningar- og lýðræðisnefnd er að endurskoða menningarstefnuna og hluti þeirrar vinnu snýr að nýtingu aðstöðunnar á efri hæð Hlégarðs.
5. Aukin fjölbreytni atvinnulífs í Mosfellsbæ og fjölgun starfa				
5.1	Þróun samvinnu milli atvinnulífs, skóla og sveitarfélagsins til að efla nýsköpun	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2025	Hafið - Tillaga um Fab Lab/sköpunarver til vinnslu
5.2	Stuðningur við verkefni á sviði nýsköpunar og öflugt samtal við atvinnulífið	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2026	Hafið - Endurskoðun á nýsköpunarstyrk og hækkun styrkuppþæðar
6. Aukið vægi ferðapjónustu sem atvinnugreinar innan Mosfellsbæjar				
6.1	Skipuleggja svæði fyrir hótél og veitingastaði í Mosfellsbæ í tengslum við útivistarsvæði og útsýnisstaði.	Skipulagsfulltrúi	2024-2026	Ekki hafið - Tillaga að vinnu við staðarvalsgreiningu hefjist haustið 202
6.2	Tryggja að markaðssetningu Mosfellsbæjar sé fylgt eftir hjá Markaðsstofu Höfuðborgarsvæðisins	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2026	Hafið - Verkefni er og verður í vinnslu allan líftíma aðgerðaáætlunar með þátttöku í verkefnum Markaðsstofunnar og með reglulegri endurskoðun Áfangastaðaáætlunar

6.3	Tengja saman ferðaþjónustufyrirtæki í Mosfellsbæ og byggja þar upp ferðaþjónustuklasa	Skrifstofa umbóta og þróunar	2024-2026	Ekki hafið - Áætlað að verkefni hefjist á árinu 2024
6.4	Greina og meta tækifæri til að byggja upp ferðaþjónustu í kringum menningarstarfsemi bæjarins, heilsueflingu og nálægð við náttúru	Skrifstofa umbóta og þróunar og Menningar, Íþrótt og tómstundasvið	2024-2025	Hafið - Þróunarverkefni verði unnið með markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins mars-júní 2024 (ef samþykkt)
7. Aukið vægi heilsutengdrar atvinnustarfsemi				
7.1	Búa til faghóp heilsutengdrar atvinnustarfsemi sem aðstoðar sveitarfélagið í kortlagningu tækifæra innan sveitarfélagsins	Íþróttafulltrúi	2025-2026	Ekki hafið
7.2	Hraða uppbyggingu í þágu farsældar barna á Skálatúnsreitnum í samvinnu við ríkið og félagasamtök og hún tímasett	Bæjarstjóri	2024-2025	Hafið - Búið að gera úttekt á öllu húsnæði og næsta skref er nafnasamkeppni
8. Efling vistvænnar ylræktar				
8.1	Skipuleggja landbúnaðarsvæði með áherslu á sjálfbærni á eignarlandi bæjarins og úthluta þeim til fyrirtækja í lok árs 2024	Skipulagsfulltrúi	2025	Ekki hafið - Verkefni 8.1 -8.3 vinnist samhliða
8.2	Vinna að þróunarverkefnum um vistæna ræktun sem verði sérstaða uppbyggingarinnar	Leiðtogi umhverfis og framkvæmda	2025	Ekki hafið - Verkefni 8.1 -8.3 vinnist samhliða
8.3	Leiða saman frumkvöðla á sviði ylræktar og þróa í samvinnu við þá hugmyndafræði eða útfærslu á byggingarárfomrum sem fellur að þörfum greinarinnar sem áherslu á sjálfbærni	Leiðtogi umhverfis og framkvæmda	2025	Ekki hafið - Verkefni 8.1 -8.3 vinnist samhliða